

**CRONOGRAMA DE TRABAJO**

**PROYECTO: "Suministro de Contenedores Para Personal de Campo y Custodia de Documentos, AHMER-64-CP-O-"**

ACTIVIDADES	OCT				NOV				DIC	
	SEMANAS									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
<b>CONTENEDOR SPS</b>										
SUMINISTRO CONTENEDOR					■					
EQUIPAMIENTO CONTENEDOR									■	■
ACONDICIONAR CONTENEDOR						■	■	■	■	
INSTALACION ELECTRICA CONTENEDOR								■	■	
OBRAS CIVILES					■	■				
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO									■	■
<b>CONTENEDOR RIO LINDO</b>										
SUMINISTRO CONTENEDOR					■					
EQUIPAMIENTO CONTENEDOR									■	■
ACONDICIONAR CONTENEDOR						■	■	■	■	
INSTALACION ELECTRICA CONTENEDOR								■	■	
OBRAS CIVILES					■	■				
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO									■	■
<b>CONTENEDOR TEGUCIGALPA</b>										
SUMINISTRO CONTENEDOR					■					
EQUIPAMIENTO CONTENEDOR									■	■
INSTALACION ELECTRICA								■	■	
OBRAS CIVILES						■				